

## MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

TEKLTk 14.05.2020 § 42 Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 7698 668

Rakennuttajatoimisto Promen Oy, Eemeli Antinmaa on valmistellut musiikkilukion rakennushankkeen hankesuunnitelman.

Hankesuunnitelma koskee Kaustisen musiikkilukion rakennushanketta, jossa olemassa oleva vuoden 2005 rakennusosa peruskorjataan ja vuosien 1978, 1984 ja 1994 rakennusosat puretaan ja korvataan uudisosalla. Kokonaisuus mitoitetaan palvelemaan musiikkilukion toimintaa 160 lukiolaiselle ja 22 henkilökunnan edustajalle. Lisäksi tiloilla varaudutaan muiden alueen musiikin harrastajien toimintaan. Tavoitteena on toteuttaa Kaustisen musiikkilukion tarpeita nyt ja tulevaisuudessa palvelevat nykyaikaiset, turvalliset ja terveelliset tilat, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa painottuvat hankkeelle asetetut pedagogiset tavoitteet ja toiminnallisuus.

Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen, sekä niiden edellyttämien toteuttamismahdollisuuksien selvittämistä ja arviointia. Tässä hankesuunnitelmassa Kaustisen musiikkilukion toteuttamiselle on haettu lopullinen ratkaisumalli ja arvioitutavoitekustannukset ja aikataulu. Näitä varten hankkeen laajuus on tutkittu ja määritetty, sekä sen laatutaso on kirjattu siltä osin, kuin hankkeen jatko (KVR-urakan kilpailuttaminen) edellyttää.

Käyttäjä ja tilaaja ovat esittäneet lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet, ja hankkeessa mukana olleet konsultit ovat toimineet asiantuntijana hankkeen sisällön ja läpiviemisen suhteen. Hankesuunnitteluvaihe koostuu pääasiassa tietojen kokoamisesta, sekä alustavien toiminnallisten ratkaisumahdollisuuksien tutkimisesta varsinaisen suunnittelun pohjaksi. Rakennuttamistehtävät ovat koostuneet pääasiassa hankkeen organisoinnista, sekä kustannus ja aikataulutavoitteiden ja teknisen laatutason määrittämisestä.

Hankkeen alustavatavoiteaikataulu on seuraava:

Hankesuunnittelu 1/2020 - 4/2020

Kilpailutusvaihe:

- purku 2/2020 – 3/2020
- uudisosa 5/2020 - 7/2020
- peruskorjaus 10/2020 – 11/2020

Suunnittelu- ja toteutusvaihe:

- purku 4/2020 – 5/2020
- uudisosa 8/2020 – 10/2021
- peruskorjaus 1/2021 – 5/2021

Eemeli Antinmaa on Rakennuttajatoimisto Promen Oy:ltä kutsuttuna asiantuntijana asian esittelyn ajan.

Hankesuunnitelma on esitetty liitteenä.

Esitys tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy musiikkilukion rakennushankkeen hankesuunnitelman.

Päätös Hyväksyttiin.

---

Pöytäkirjaan merkitään, että Eemeli Antinmaa oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana asian esittelyn ajan.