

TALOUSARVIOMUUTOS KAAVATIET PERUSPARANNUS JA RAKENTAMINEN

Tekla § 72 *Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.*

Kaavateiden perusparannus ja rakentamisen investointi kustannuspaikalle on kohdistunut Kinniäntien jatkosta ja Myllykankaankujan tasauksen muutoksesta arvioitua enemmän kustannuksia. Talousarviossa kustannuspaikalle 9441 on varattu 20.000 euroa.

Kinniäntien osalta kustannuksia muodostui louhinnasta ja arvioitua pehmeämmästä pohjasta alkuosalla. Alkuosan pohjasta jouduttiin poistamaan pintamaata syvemmältä ja jakavaa kerrosta jouduttiin vahvistamaan, jotta tien pinta ei jäisi liian syvälle verrattuna ympäröivään maastoon.

Myllykankaankujalla jouduttiin muuttamaan tasausviivan korkoa jotta uuden päiväkodin liittymät saatiin riittävän loiviksi varmistamaan turvallisuutta talvikeleillä. Kohteen asfaltoinnin kustannus on arvioitua suurempi, johtuen asfaltointi kohteiden vähäisyydestä.

Lisäksi on joudutaan tekemään ylimääräisiä korjauksia asemakaava-alueen teille, jotka ovat talousarviosuunnitelma vuodelle 2022 suunniteltuja perusparannus kohteita.

Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannusarvio ylittää talousarvioon varatun summan noin 40.000 eurolla.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus: Lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta 40.000 euroa lisämäärärahaa investointi ohjelman kaavateiden perusparannukseen ja rakentamiseen kustannuspaikalle 9441.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
