

YLEISURHEILUKENTÄN RAKENTAMINEN

30/35.353/2020

Kh 25.05.2021 § 81

Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.2.2021 § 20 yleisurheilukentän arkkitehti- ja pääsuunnitelmat sekä kustannusarvion ja valtuutti teknisen osaston jatkamaan yleisurheilukentän erikoissuunnittelua ja rakentamisen valmistelua.

Tekninen osasto kilpailutti yleisurheilukentän ja Tohopuiston ulkoliikunta-alueen pää- ja erikoissuunnittelun maaliskuussa. Kyseessä oli kansallisen kynnyksarvon alittava hankinta ja ja hankintaan sovellettiin Toholammin kunnan pienhankintaohjetta. Tarjouspyyntö julkaistiin 9.3.2021 Cloudian sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä. Suunnittelutarjous pyydettiin neljältä suunnittelutoimistolta, joilla oli vaadittu kokemus yleisurheilukenttien suunnittelusta. Määräaikaan 22.3.2021 klo 16 mennessä tarjouksen jättivät Aluetaito Oy ja Afry Finland Oy. Valintaperuste oli halvin hinta ja edullisimman tarjouksen jätti Aluetaito Oy hintaan 32 500 € alv 0 %.

Hankkeen erikoissuunnittelu päästiin aloittamaan huhtikuun loppu puolella ja suunnittelutyö on käynnissä. Suunnittelutyö valmistuu kesäkuussa. Rakennuslupa hankkeelle on vireillä.

Yleisurheilukentän rakentaminen vaatii puuston hakkuun suunnittelualueelta, Verkko Korpela Oy:n sähkölinjan siirron, jääkiekkokaukalon siirron, hiihtomajan purkamisen, muutoksia tie ja pysäköintialueeseen ja muutoksia latuverkostoon. Yleisurheilukentälle rakennetaan myös varastorakennus ja kuuluttamo. Yleisurheilukentän läheisyyteen rakennetaan leikkautuvista ylijäämämaamassoista polkupyörä cross-rata, pulkkamäki, melu-/suojavalli pesäpallokentän päätyyn sekä tehdään alueella pinnan muotoilua.

Opetus ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut 29.4.2021 päivätyllä päätöksellä myöntäneensä Toholammin yleisurheilukentän rakentamiselle 460 000 euron (alv 0%) avustuksen. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.1.2021 - 31.12.2023. Avustuspäätös esityslistan oheismateriaalina.

Yleisurheilukentän kokonaiskustannusarvio on 1 550 000 € alv 0 %. Toholammin kunnanvaltuusto on 7.12.2020 § 47 hyväksynyt talousarvion investointiosassa yleisurheilukenttähankkeelle 750 000 € vuodelle 2021 ja 800 000 € vuodelle 2022. Hankkeen toteutumisen kannalta välttämätön investointi on jääkiekkokaukalon siirto, johon on varattu talousarvion investointiosaan 50 000 € vuodelle 2021.

Yleisurheilukentän rakentamisen alustava aikataulu on, että alueen puuston hakkuut toteutetaan kesäkuussa 2021 ja varsinainen rakentaminen alkaa elokuun alusta 2021 ja hanke valmistuu vuoden 2022 syksyllä.

Töiden edistymisen ja kustannustehokkuuden kannalta olisi järkevää, että tekninen osasto ottaisi työstä päävetovastuun ja kunta toimisi hankkeessa

pääurakoitsijana. Konetyöt, maa-ainekset sekä erikoistyöt (LVIAS-työt, pinnantasauss asfaltoitavien alueiden alle, asfaltointi ja ratapinnoitteet sekä siirtonurmi) kilpailutetaan erikseen hankintalain mukaisesti. Hankkeelle hankitaan ulkopuolinen valvoja ostopalveluna.

Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää, että yleisurheilukentän rakentaminen aloitetaan kunnan omana työnä heti kun toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet. Konetyöt, maa-ainekset sekä erikoistyöt (LVIAS-työt, pinnantasauss asfaltoitavien alueiden alle, asfaltointi ja ratapinnoitteet sekä siirtonurmi) kilpailutetaan erikseen hankintalain mukaisesti.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.

Tekninen johtaja Juha Hopeavuori toimi asiantuntijana tämän asian käsitteilyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
