

## MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ

TEKLTK 02.02.2021 § 13 Valmistelija Rakennuttajatoimisto Promen Oy.

Kaustisen musiikkilukion rakennushanke etenee KVR-urakoitsijan, Pasi Korpela Oy:n, suorittamassa musiikkilukion uudisosan toteutussuunnittelussa ja perustustöissä.

Urakasopimuksen mukaisesti kaikki KVR-urakan toteutussuunnitelmat tulee hyväksyttäväksi tilaajalla ennen suunnitelmien mukaisten töiden käynnistämistä.

Toteutussuunnitelmia tuodaan porrastetusti teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi sitä mukaa, kun toteutussuunnitelmia valmistuu ja ne on hanketyöryhmän katselmoimat.

KVR-urakoitsijan laatimia toteutussuunnitelmia esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

## Arkkitehtisuunnitelmat

-Asiakirjaluettelon 16.12.2020 mukaisesti

## IV-suunnitelmat

- Ilmanvaihto 1. krs. 26.1.2021

- Ilmanvaihto 2. krs. 26.1.2021

## RAU-suunnitelmat

- Asiakirjaluettelon 20.1.2021 mukaisesti

## Sähkösuunnitelmat

- Asiakirjaluettelon 29.1.2021 mukaisesti

Rakennuttajatoimisto Promen Oy:stä on kutsuttuna asiantuntijana asian esittelyn ajan projektinjohdon konsultti Eemeli Antimaa.

Esitys tekninen johtaja Esitys annetaan kokouksessa.

Esitys tekninen johtaja Tekninen lautakunta merkitsee suunnitelmat tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkitään, että Eemeli Antinmaa on ollut kutsuttuna asiantuntijana Rakennuttamistoimisto Promen Oy:stä asian esittelyn ajan klo 18:05.-18:45.

---