

MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN UUDISOSAN VALMISTUNEIDEN  
TOTEUTUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ

TEKLTk 15.04.2021 § 43 Valmistelija Rakennuttajatoimisto Promen Oy, puh 044 297 8959.

Uudisosan valmistuneiden toteutussuunnitelmien hyväksyminen.

Kaustisen musiikkilukion rakennushanke etenee KVR-urakoitsijan, Pasi Korpela Oy:n, suorittamassa musiikkilukion uudisosan sisävalmistustöissä. Urakkasopimuksen mukaisesti kaikki KVR-urakan toteutussuunnitelmat tulee hyväksyttäväksi tilaajalla ennen suunnitelmien mukaisten töiden käynnistämistä.

Toteutussuunnitelmia tuodaan porrastetusti teknisenlautakunnan hyväksyttäväksi sitä mukaa, kun toteutussuunnitelmia valmistuu ja ne on hanketyöryhmän katselmoimat.

KVR-urakoitsijan laatimia toteutussuunnitelmia esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Arkkitehtisuunnitelmat:

Varatieportaat 25.2.2021

Liitososan porrassuunnitelmat 25.2.2021

Aulan katsomoporrassuunnitelmat & silta 10.3.2021

Akustiikka suunnitelmat:

Akustiikkaselostus 29.1.2021

Ääntäeristävien rakenteiden liitosdetaljit 200A 16.3.2021

Ääntäeristävien rakenteiden liitosdetaljit 300 28.1.2021

Ääntäeristävien rakenteiden liitosdetaljit 500 28.1.2021

LVI-suunnitelmat:

Muutoslehden E 28.3.2021 mukaisesti

RAU-suunnitelmat:

Muutoslehden C 26.2.2021 mukaisesti

RAK-suunnitelmat:

RAK 1 Perustukset (katosten osalta) 8.3.2021

RAK 2 Kantavarunko (katosten osalta) 8.3.2021

RAK 24 Katosleikkaukset 8.3.2021

RAK 25 Polkupyöräkatos 24.3.2021

Rakennuttajatoimisto Promen Oy:stä on kutsuttuna asiantuntijana musiikkilukion asioiden esittelyn ajan projektinjohdon konsultti Eemeli

Antimaa.

Esitys tekninen johtaja Esitys annetaan kokouksessa.

Esitys tekninen johtaja Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt toteutussuunnitelmat.

Päätös Hyväksyttiin.