

KUUSISTON KOULUN KORJAAMISEN URAKKATARJOUKSIEN KÄSITTELY

Kh 27.09.2021 § 136

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201

Toholammin kunnanvaltuusto teki investointipäätöksen Toholammin kirkonkylän koulukeskuksen osalta kokouksessaan 26.8.2019 § 25. Tehty päätös asetti vaatimukseksi Kuusiston koulun korjauksen kustannusten osalta suunnittelutyölle, että uudisrakennusosan rakentamisen yhteydessä tehdään Kuusiston koulun korjaus laaditun korjausohjelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto päätti, että Kuusiston koulun korjaukseen varataan 1.900.000 € alv 0 %.

Toholammin kunta on pyytänyt Kuusiston koulun korjaamisesta urakkatarjoukset rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakasta 23.8.2021. Tarjouspyynnöt ovat olleet kansallisia hankintailmoituksia. Tarjousten jättämisen määräaika oli 6.9.2021 kello 12:00.

Rakennusurakkaan jätettiin kaksi tarjousta, joista edullisin on Rakennusliike Antti Salonen Oy 1.722.000,00 €.

Ilmanvaihtourakkaan saatiin neljä tarjousta, joista edullisin on Pohjanmaan pelti ja eristystyön tarjous 310.134,00 €.

Putkiurakkaan saatiin kaksi tarjousta, joista edullisin on LVI Kleemolan tarjous 186.940,00 €.

Sähköurakkaan saatiin kolme tarjousta, joista edullisin on Ratech Oy 254.000,00 €.

Yhteishinnaltaan tarjoukset ovat 2.473.074,00 €. Tarjoukset ylittävät korjaukseen varatun budjetin 573.074,00 eurolla.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hylätä kaikki tehdyt tarjoukset.

Kh:n jäsen Jukka Rimpioja tiedusteli Kuusiston koulun korjaamisen tilanteeseen liittyvää henkilökunnan tiedottamista. Sivistysjohtaja Eeva Päiviö antoi selvityksen asiassa ja oli läsnä kokouksessa ennen päätöksentekoa klo 9.53 - 9.59.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
