
Tekninen lautakunta § 98 26.11.2020

MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN LISÄTYÖTARJOUKSET

TEKLTK 26.11.2020 § 98 Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 7698 668

 Pasi Korpela Oy antaa lisätyötarjouksen musiikkilukion sisäpihan
kuivatuksesta.

 Lisäksi Pasi Korpela Oy on täydentänyt alapohjan tuuletusputkistosta sekä
lisäwctilasta annettavaa lisätyötarjousta. 

 Rakennuttajatoimisto Promen Oy:stä on kutsuttuna asiantuntijana asian
 esittelyn ajan projektinjohdon konsultti Eemeli Antimaa.

 Materiaali toimitetaan kokoukseen mennessä.   

Esitys tekninen johtaja Esitys annetaan kokouksessa.

Esitys tekninen johtaja Lisätyötarjous 2b tuuletusputkiston asennuksesta hyväksytään tarjouksen
mukaisesti hintaan 9 400 € (alv 0%).

 Lisätyötarjous 3 wc-tilan toteuttaminen 2 krs. siivouskomeron tilalle
hyväksytään tarjouksen mukaisesti hintaan 2 500 € (alv 0%).

 Lisätyötarjous 4 sisäpihan massanvaihdosta kuivatuksen parantamisiin ja
päällystämisiin hyväksytään tarjouksen mukaisesti hintaan 9 400 € (alv 0
%). Lisätyötarjous koskettaa KVR-urakan ulkopuolista aluetta.

 Lisätyötarjous 5 2 krs:n hiljentymishuoneen muuttamisesta siivoustilaksi
hyväksytään tarjouksen mukaisesti hintaan 2 014 € (alv 0 %).
Hiljentymistilaa ei ole vaadittu kilpailutusasiakirjoissa, vaan urakoitsija on
sitä itse esittänyt.

Päätös Hyväksyttiin.

 Pöytäkirjaan merkitään, että Eemeli Antinmaa on ollut kutsuttuna
asiantuntijana asian esittelyn ajan klo 18:17-18:40.

 ___________


