
Tekninen lautakunta § 55 04.05.2021

MUSIIKKILUKION RAKENNUSHANKKEEN TILAN 211 LATTIAPINTAMATERIAALIN VAIHTAMINEN

TEKLTK 04.05.2021 § 55 Valmistelija Rakennuttajatoimisto Promen Oy, puh 044 297 8959.

 Pasi Korpela Oy:n 12.4.2021 laatima lisätyötarjous tilan 211
lattiapintamateriaalin vaihdosta ja lisäkustannuksista esitellään
kokouksessa.

 Rakennuttajatoimisto Promen Oy:stä on kutsuttuna asiantuntijana
musiikkilukion asioiden esittelyn ajan projektinjohdon konsultti Eemeli
Antimaa.

Esitys tekninen johtaja Esitys annetaan kokouksessa.

Esitys tekninen johtaja Asia jätetään pöydälle lisäselvityksien saamiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.
 __________


